
CHARTE DE PROJET

THEME: Mise en place d'un site web d'un garage d'engin lourd roulant pour SIMFO SARL

Rédigé par: GROUPE 2 - X2025



TEMPO GARAGE AUTOMOBILE

SOMMAIRE

Contexte et Justification 1

Objectifs du Projet 2


Rôles et responsabilités 3


Outils et methodologie 4

Analyse des risques 5

Planning et délais 7

Budget 8







1. Contexte et Justification

Dans le cadre de notre projet d'entrepreneuriat, nous, étudiants en cinquième année d'ingénierie informatique, avons l'opportunité de réaliser un projet en collaboration avec une entreprise ou une startup. Nous avons choisi de travailler avec SIMFO SARL, une jeune entreprise active dans plusieurs domaines, notamment :

- La construction métallique
- La mécanique générale
- La fabrication de plateformes
- La réparation d'engins lourds

Dans le but de dynamiser leur communication et d'attirer un plus grand nombre de clients, nous proposons de développer un site web pour SIMFO SARL.
Ce site serait un excellent moyen de présenter leurs services et d'intégrer d'autres fonctionnalités utiles.
La création d'un site web pour SIMFO SARL est essentielle pour améliorer sa visibilité en ligne, faciliter la communication avec les clients et optimiser la gestion des services offerts par leur garage d'engins lourds. Un site moderne et fonctionnel permettra non seulement d'accroître la notoriété de l'entreprise, mais aussi d'attirer de nouveaux clients potentiels, renforçant ainsi sa position sur le marché.





2. Objectifs du Projet

Concevoir et développer un site web responsive et intuitif.

Un site web responsive garantit que le contenu s'affiche correctement sur tous les appareils (ordinateurs, tablettes, smartphones). Cela permet d'atteindre un public plus large.

Intégrer des fonctionnalités pour la prise de rendez-vous en ligne.

Cette fonctionnalité permettra aux clients de prendre facilement rendez-vous pour des services, réduisant ainsi le temps d'attente et améliorant l'efficacité opérationnelle.

Mettre en place une section pour la présentation des services et des réalisations.

Cette section servira à informer les clients potentiels sur les services offerts par SIMFO SARL ainsi que sur les projets réalisés..

Assurer une navigation fluide et une expérience utilisateur optimale.

Une navigation fluide est essentielle pour retenir les visiteurs sur le site. Si les utilisateurs trouvent facilement ce qu'ils cherchent, ils sont plus susceptibles de s'engager avec le contenu



3.Rôles et responsabilités



TEMA GREGORI

CHEF PROJET




FOTSO DUVAL

LEAD DEVELOPPER



TCHATCHOUA ERWANN-AXEL

RISK MANAGER



KANAA ALBERT

WEB DESIGNER



NWEDJIWE ENZO

PROJECT ANALYST



NGUIMBIS VARENCE


BUSINESS ANALYST

4. Outils et méthodologie

Nous avons choisi la méthodologie Scrum pour gérer le développement du site web de SIMFO SARL, avec des sprints de deux semaines. Cette approche agile permet une adaptation continue aux besoins du client grâce à des itérations courtes et des réunions régulières, comme les daily stand-ups et les revues de sprint. Chaque sprint commence par la planification des tâches prioritaires, suivie d'un développement collaboratif et d'une présentation des résultats au client pour recueillir des retours. Cela assure que le produit final répond aux attentes tout en favorisant l'amélioration continue. Concernant les outils:

1

Framework: React JS



2

Langages: HTML5 et CSS3



3


Outils de gestion de projet: Trello (pour le suivi des tâches)



4

Outils de communication: WhatsApp, Gmail ,etc.





5. Analyse des risques

La réalisation de ce projet implique de nombreux risques à savoir:

I. Risques Techniques

1. Défaillances des systèmes:
   - Problèmes de serveur ou de l'hébergement web.
   - Bugs ou erreurs dans le code.
2. Sécurité:
   - Cyberattaques et piratage.
   - Fuites de données client.

II. Risques Financiers

1. Dépassement de budget:
   - Coûts imprévus pour le développement ou la maintenance.
   - Dépenses supplémentaires pour les outils et plugins.
2. Retours sur investissement incertains:
   - Le site pourrait ne pas attirer autant de nouveaux clients que prévu.

III. Risques Organisationnels

1. Délais de réalisation:
   - Retards dans le développement du site.
   - Problèmes de coordination entre les équipes de développement et de gestion.
2. Ressources humaines:
   - Manque de personnel qualifié.
   - Turnover élevé du personnel clé.

IV. Risques Juridiques et Réglementaires

1. Non-conformité:
   - Problèmes de conformité avec les réglementations en matière de protection des données.
   - Infractions aux droits d'auteur pour le contenu du site.

V. Risques de Marché

1. Compétition:
   - Concurrence accrue dans le secteur des garages d'engins lourds.
   - Nouveaux entrants avec des sites web plus avancés.

2. Adoption par les clients:
   - Faible adoption du site par les clients existants.
   - Difficultés à convaincre les nouveaux clients de faire confiance aux services en ligne.

VI. Plan de Mitigation des Risques

1. Technologies et Sécurité:
   - Choisir des solutions d'hébergement fiables et sécurisées.
   - Mettre en place des protocoles de sécurité rigoureux (SSL, pare-feu, etc.).
2. Gestion Financière:
   - Établir un budget détaillé et inclure une marge pour les imprévus.
   - Effectuer une analyse coût-bénéfice rigoureuse.
3. Organisation et Personnel:
   - Planifier des échéances réalistes et surveiller les progrès régulièrement.
   - Former et retenir les talents en offrant des conditions de travail attractives.
4. Conformité Juridique:
   - Se conformer aux réglementations locales et internationales sur la protection des données.
   - Utiliser des contenus libres de droits ou obtenir les licences nécessaires.
5. Stratégie de Marché:
   - Effectuer une étude de marché pour évaluer la concurrence.
   - Promouvoir activement le site via des campagnes marketing et de publicité.

6. Planning et délais

Phase	Durée	Objectif	Réunions Clés
Planification et Définition des Exigences	21 Octobre 2024 - 25 Octobre 2024	Établir les exigences du projet et définir les rôles	- Réunion de Lancement: 21 Octobre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Présenter le projet, discuter des objectifs, des rôles et des responsabilités. - Réunion de Spécification des Exigences: 23 Octobre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Collecter et valider les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.
Conception	26 Octobre 2024 - 05 Novembre 2024	Élaborer la conception du site, y compris l'architecture et la maquette	- Réunion de Revue de la Conception: 30 Octobre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Présenter la maquette et l'architecture du site. Recueillir des retours. - Réunion de Validation de la Conception: 04 Novembre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Valider la conception finale avant le développement.
Développement	06 Novembre 2024 - 01 Décembre 2024	Développer le site web en utilisant les technologies choisies	- Sprint 1: 06 Novembre 2024 - 19 Novembre 2024 Réunion de Planification de Sprint: 06 Novembre 2024 (Toute l'équipe) Réunion de Revue de Sprint: 19 Novembre 2024 (Toute l'équipe) - Sprint 2: 20 Novembre 2024 - 03 Décembre 2024 Réunion de Planification de Sprint: 20 Novembre 2024 (Toute l'équipe) Réunion de Revue de Sprint: 03 Décembre 2024 (Toute l'équipe)
Tests et Validation	02 Décembre 2024 - 10 Décembre 2024	Tester le site pour garantir son bon fonctionnement et sa conformité aux exigences	- Réunion de Pré-Test: 02 Décembre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Discuter des scénarios de test et des critères de validation. - Réunion de Validation Finale: 09 Décembre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Valider le site avant le lancement.
Mise en Production du Site Web	11 Décembre 2024 - 12 Décembre 2024	Lancer le site web et recueillir les premiers retours	- Réunion de Déploiement: 11 Décembre 2024 (Toute l'équipe) Objectif: Annoncer le déploiement du site, discuter des prochaines étapes et des stratégies de maintenance.
Maintenance	Tous les deux mois	Assurer le bon fonctionnement du site, appliquer des mises à jour et corriger les éventuels bugs	- Réunion de Maintenance: Planifiée tous les deux mois après le lancement.

7. Budget prévisionnel

le budget révisé pour le projet de mise en place d'un site web pour SIMFO SARL, en FCFA est le suivant:

1. Coûts de Développement

Dépenses Salaires (équipe projet)	Montant (FCFA)
Gregori (Chef de projet)	150.000
Duval (Lead Développeur)	100.000
Erwann (Risk Manager)	100.000
Albert (Web designer)	100.000
Enzo (Analyste)	100.000
Varence (Business Analyst)	100.000
Total salaires	650.000

2. Outils et technologies

Dépenses	Montant(CFA)
Outils de développement (ex: React, bibliothèques)	200.000
Outils de gestion de projet (Trello)	0
Total Outils	200.000

3. Hébergement et Domaines

Dépenses	Montant (FCFA)
Hébergement du site (1 an)	300.000
Nom de domaine(1 an)	20.000
TOTAL	320.000

4. Maintenance

Dépenses	Montant (FCFA)
Maintenance (tous les deux mois pendant 1 an) 200.000 par session	300.000
Total Maintenance	1.200.000

5. Budget Total

CATEGORIES	Montant(CFA)
Total salaires	650.000
Total outils	200.000
Total hébergement	320.000
Total Maintenance	1.200.000
BUDGET TOTAL	**2.370.000**

8. Validation

Nous, soussignés, déclarons avoir examiné et approuvé le projet de création du site web pour SIMFO SARL. Cette approbation comprend la reconnaissance de la planification détaillée du projet et du budget associé, tel que décrit dans le document présenté. Nous nous engageons à soutenir activement la mise en œuvre et le suivi de ce projet. Chaque signataire accepte ses responsabilités respectives et confirme que les ressources nécessaires seront allouées pour assurer le succès du projet.
En conséquence, nous convenons de procéder selon les termes et conditions énoncés, et nous engageons à veiller à ce que toutes les phases du projet soient exécutées conformément aux attentes définies.

Signatures

PDG DE SIMFO SARL
Nom: MATCHOMNOU. J. Epse NGANKAM Laurette.A.
Date: 29 Octobre 2024
Signature:

REPRESENTANT UCAC-ICAM
Nom: EWOLO ICOR
Date: 31/10/2024
Signature:

CHEF DE PROJET
Nom: TEMA NGANKAM Gregori
Date: 29 Octobre 2024
Signature: